
Esercizio sul PERT

N° Attività Durata in 
ore

Precedenze

1 A 30 0

2 B 10 1

3 C 40 0

4 D 9 3

5 E 10 1 - 4

6 F 2 2 - 5

7 G 14 0

8 H 5 6 - 7

9 I 10 0

10 L 11 0

11 M 14 10

12 N 1 8 – 9 - 11
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Esercizio sul PERT

Accanto ad ogni nodo si riporta:

▪ ( ) la durata della singola attività indicata nel nodo

▪ [ ]  il tempo al più presto di fine attività

▪ { }  il tempo al più tardi entro il quale termina l’attività

Tempo al più presto: è il minor tempo nel quale l’evento si verifica se le 
attività precedenti sono state iniziate il più presto possibile.

Tempo al più tardi: tempo massimo entro il quale ogni operazione deve 
essere effettuata.

La differenza fra il tempo al più presto e quello al più tardi rappresenta 
il tempo di slittamento: cioè di quanto può essere slittata una attività 
senza compromettere la durata di quella/e ad essa consecutiva.



(30) [30] {49}                        (10) [40] {59}                                                           

(2) [61] {61}

(40) [40] {40}                      (9) [49] {49}                   (10) [59] {59} 

(14) [14] {61}                                                                                          (5) [66] {66}

(10) [10] {66}                                                                            (1) [67] {67}

(11) [11] {52}                                                       (14) [25] {66}             

PERCORSO CRITICO: C-D-E-F-H-N      DURATA DEL PROGETTO= 67 ORE      
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